

Körösladány

Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem
és a szennyvíztisztító telep bővítése



A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával
valósul meg.



AZ ELŐZMÉNYEK



Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése című pályázat megvalósítása egy hosszabb előkészítő szakasz után a kivitelezés szakaszába érkezett. A projekt konkrét célja a hazai és az uniós irányelvek figyelembevételével a szennyvíz elvezetési infrastruktúra komplex kiépítése és a környezetterhelés csökkentése. Kiadványunkban az előkészítésről és a megkötésre került kivitelezői megállapodásokról tájékoztatjuk a lakosságot.

Körösladány Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül (KEOP 1.2.0/1F) **2008 szeptemberében** pályázatot készített és nyújtott be a település meglévő csatornahálózatának bővítésére.

Körösladány Város Önkormányzata **2009. február 16.-án** írta alá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel – a Támogató képviselőjében eljáró KvVM Fejlesztési Igazgatósággal -, mint Közreműködő Szervezettel a Támogatási szerződést a projekt előkészítésére.

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban RMT) elkészítésével a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a VTK Innosystem Kft. lett megbízva. A tervezéssel kapcsolatos feladatokat a Duplex Kft. látta el. A köztes RMT leadására **2009. december 15.-én** került sor.

A minőségbiztosítás észrevételeit azonban a Fejlesztési Igazgatóság csak **2010. március 12.-én** írt levelében összegezte, amelyben a tanulmány átdolgozását írta elő.

A minőségbiztosítás két fő kifogása a csatornahálózat anyagával és a szennyvíztelep méretével szemben volt.

Az újabb minőségbiztosítás eredményeként a Fejlesztési Igazgatóság három hónappal később, **2010. október 6.-án** kelt levelében határozta meg a továbbtervezésre alkalmassá minősítés feltételeit.

Az önkormányzat a megadott határidőn belül **2010. október 15.-én** reagált a felvetésekre, vállalva azok nagy részének átvezetését a tanulmányban.

A Fejlesztési Igazgatóság **2010. november 19.-én** kelt levelében nyilvánította továbbtervezésre alkalmassá a részletes megvalósíthatósági tanulmányt.

A szennyvíztisztító telep engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése és benyújtása **2010. december 15.-én** történt meg.

A szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedély módosítása iránti kérelem elkészítésére és benyújtására **2011. január 31.-én** került sor.

A közbeszerzési dokumentáció elkészítése és benyújtása a Fejlesztési Igazgatóság felé **2011. május 20-ig** valósult meg.

A pályázat **2011. május 20.-án** került benyújtásra.

Az előkészítési szakasz zárása **2011. november 24.-én** volt.



A MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZ

Második forduló pályázat beadása **2011. május 5.-én** megtörtént. A pályázat **2011. december 6.-án** nyert támogatást.

Támogatási szerződés aláírása: **2012. február 2.-án** történt meg.

A projekt teljes bekerülési költsége 2 028 375 890 Forint.

Az elnyerhető támogatás értéke ezen összeg **83,92** százaléka.

Az önkormányzatnak saját erőként biztosítani kell a **326 065 726 Ft** összeget, amelyet az alábbi forrásokból tudja finanszírozni:

- A lakossági forrásból származó (II. ütem érdekeltjei: **150.000 Ft/új rákötés**, az I. ütem érdekeltjei: **26.200 Ft/érdekelttségi egység**) fejlesztési hozzájárulásból;
- Hitelfelvételből;
- Önerő Alapból.

A projekt megvalósítása érdekében megkötött szerződések:

- Közbeszerzési tanácsadói szerződés az ANPAST Europroject Kft.-vel (időpontja: **2011. június 14.**);
- A közbeszerzési jogi szakértői szerződés a Paksi Ügyvédi Irodával (időpontja: **2011. szeptember 26.**);

- A projektmenedzsment szerződés a VTK Innosystem Kft.-vel (időpontja: **2012. február 28.**);
- FIDIC mérnöki tevékenység ellátási szerződés a GRONTMIJ CANOR Kft.-vel (időpontja: **2012. november 5.**);
- Nyilvánosság biztosítási feladat ellátására az EUBILITY GROUP Kft.-vel (időpontja: **2013. január 8.**);
- A kivitelezést a DA-AH Körösladány 2012 Konzorcium végzi, amelynek tagjai a Duna Aszfalt Kft. és a A-HÍD Építő Zrt. A szerződéskötésre **2013. január 11.-én** került sor.

A munkaterület átadása **2013. február 13.-án** történt meg.

A beruházás befejezésének várható időpontja: **2014. szeptember 1.**

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 1 702 310 164 Ft.

A szennyvízberuházás II. üteméről aktuális és bővebb információt a projekt honlapjáról kaphat a lakosság, mely a következő linken található: <http://www.korosladany.hu/szennyvizberuhazas.html>



A VÁROS TEJES TERÜLETÉN AZ ALÁBBI PARAMÉTEREKSEL KERÜL KIÉPÍTÉSRE A SZENNYVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT:

- Bekötés [gravitációs+nyomott]: **1 074 db**;
Bekötő vezeték [gravitációs+nyomott]: **10 822 fm**;
- Gravitációs gerincvezeték: **20 155 fm**;
- Nyomóvezeték és vákuumvezeték: **11 901 fm**;
- Átemelő (hálózati): **11 db**;
- Hálózat rekonstrukció: **2,8 %**.