



Iktatószám: IKT-2017-604-11-00001043

Kedvezményezett neve: **Körösladány Város Önkormányzata**Projekt címe: **Belterület védelmét szolgáló fejlesztés a Sebes-Körös mentett oldalán nyomáscsökkentő kútsor építésével, valamint a sporttelepi csatorna hálózat rekonstrukciójával**Projekt azonosítószám: **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Albert Péterné igazgató és Szikszai Istvánné irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Körösladány Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5516 Körösladány, Dózsa György utca 2

Székhely: 5516 Körösladány, Dózsa György utca 2.

Azonosító szám (törzs-szám): 725349

Adószám: 15725345-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733065-15344777-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Kardos Károly polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010** azonosító számon regisztrált, **2016.04.18.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.05.01.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,



nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Belterület védelmét szolgáló fejlesztés a Sebes-Körös mentett oldalán nyomáscsökkentő kútsor építésével, valamint a sporttelepi csatorna hálózat rekonstrukciójával** című és **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **5516 Körösladány Hrsz.:0225/2** alatt (Projekt főhelyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 06. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 06. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.



3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019 év 09. hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 105.277.920.- Ft, azaz Százötmillió kétszázhetvenhétezer kilencszázhusz forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttóösszköltsége 105.277.920.- Ft, azaz Százötmillió kétszázhetvenhétezer kilencszázhusz forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 105.277.920.- Ft, azaz Százötmillió kétszázhetvenhétezer kilencszázhusz forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 105.277.920.- Ft, azaz Százötmillió kétszázhetvenhétezer kilencszázhusz forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetében a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.



4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

105.277.920.- Ft, azaz Százötmillió kétszázhetvenhétezer kilencszázhusz forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.


9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármilyen korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: 2017. év 05. hónap 26. napján.	 Támogató P.H. Kelt: 2017. év 05. hónap 29. napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrása
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)




A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010
 Kedvezményezett: Körösladány Város Önkormányzat


Támogatási igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Körösladány Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	828900	223 803	1 052 703
Körösladány Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	828 900	223 803	1 052 703

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

Körösladány Város Önkormányzat	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	1	828 900	223 803	1 052 703
Körösladány Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	414 400	111 888	526 288
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							105 277 920




 Kőrösladány Város Önkormányzata
 Kézvezetője


 Magyar-Allamkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

P.H.

Kelt: 2017 év 05 hónap 26 napján.

Kelt: Békéscsaba, 2017. év 05 hónap 29 napján.





A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010
 Kedvezményezett: Körösladány Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	105 277 920
Összesen	105 277 920

.....
 Körösladány Város Önkormányzata
 Kedvezményezett


P.H.

Kelt: Koroly, 2017 év 05 hónap 26
 napján.

.....
 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2017 év 05 hónap 29
 napján.



[Handwritten signature]

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010


Kedvezményezett: Körösladány Város Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.12.31.	<p>A mérföldkő tevékenységeinek vázát a teljes körű projekt előkészítés megvalósítása jelenti. Bár a projekt előkészítés tevőlegesen a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítésével illetve a pályázat benyújtásával indul, de mérföldkő kezdetét (2017.06.01.) a pályázat elbírálásától tervezzük. A projekt előkészítő tevékenység a pályázat pozitív elbírálása esetén folytatódik. Akkor kezdődik el a Közreműködő Szervezettel egy egyeztetés (közös gondolkodás), melynek során meghatározásra kerülnek a projekt teljes körű előkészítéséhez szükséges további dokumentumok, amelyeket elkészítve és benyújtva záródik a projekt előkészítés. A projekt előkészítés tervezett költsége bruttó: 5.263.769 Ft. Ebben a szakaszban értelemszerűen a projektmenedzsment is elkezdi a munkáját. Tevékenységének tervezett költsége ebben az időszakban bruttó 136.318 Ft. Továbbá a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása tevékenység esetében is rendel a releváns útmutató kötelező feladatokat a projekt előkészítés időszakához. Az önkormányzatunk működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldalt hozunk létre és azt a fizikai zárásáig folyamatosan frissítjük. A tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása tevékenység tervezett költsége ebben a szakaszban bruttó 52.629.</p> <p>Támogatási feltétel: A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést igazolni szükséges az 1. mérföldkő végéig.</p>
2	2018.03.30.	<p>A Projekt építési beruházás részét bruttó 89,5 millió Ft-ra tervezzük, mely 100% támogatásintenzitású közpénz, ennek felhasználása közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé. Ennek a mérföldkőnek a tevékenységei a folyamatosan megvalósuló projekt menedzsment tevékenységen és a folyamatosan felmerülő rezsiköltségen kívül - egyetlen tevékenység, a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása köré csoportosulnak. Ekkor történik a közbeszerzés kiírási dokumentáció elkészítése, a kiírás, az ajánlatok beérkezése, az értékelés és a szerződéskötés. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásának tervezett költsége: bruttó: 1.052.703 Ft. A projektmenedzsment működésének tervezett költsége ebben az időszakban: bruttó: 26.992 Ft.</p> <p>Támogatási feltétel: A 2. mérföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását.</p>


3	2018.07.31.	<p>A 3. mérföldkőben kezdődik el a kivitelezés első üteme. Jelen projekt megvalósítási helyszínének egyes ingatlanjai nem önkormányzati tulajdonúak. Ilyen ingatlanok a Sebes-Körös holtág jobb partjára eső kivett, beépítetlen telkek. Ennek azért van jelentősége, mert a holtág kerítésekkel védett zártkertekre esik, melyekhez nem vezet gépjárművel használható út. Ez lényegében el lehetetleníti a vízi létesítmény karbantartását és a kivitelezési munkákat egyaránt. Ezért a kivitelezés legelső lépéseként az önkormányzat ki akarja sajátítani az említett területeket. Ennek tervezett költsége: bruttó 2.105.533 Ft. Egy ilyen nagy volumenű, részben zöldmezős építési beruházási elemeket is tartalmazó projekt tevékenységeinek tervezésénél nem szabad elfeledkezni arról, hogy a terület-előkészítés során régészeti feltárás, lőszermentesítés és egyéb földmunkák is lassíthatják a kivitelezést. Ezen tevékenységek finanszírozására bruttó: 2.105.533 Ft költséget építettünk be a költségvetésbe. Tekintettel arra, hogy a projekt jelentős építési beruházást tartalmaz, annak lebonyolításához nélkülözhetetlen a műszaki ellenőr megbízása. A műszaki ellenőr díjazását kéthavonta (ütemenként) képzeljük el melynek költsége ütemenként (így ennél az ütemnél) is 526.351 Ft-ra tervezzük. A terület előkészítést követően elkezdődhetnek az érdemi csatornaépítési, és felújítási kivitelezési munkák. Ezek fontos előkészítési tevékenysége a kiviteli terv elkészítése. Ezt követhetik az irtási és földmunkák, a meglévő közművezetékek kiváltása és bevédése, a kútúrési munkák, illetve a zárt és nyíltárkos csatornaépítési munkálatok. Úgy tervezzük, hogy a kútúrési és kapcsolódó gyűjtőcsatorna építési munkákat és a sporttelepi csatornaépítési munkákat más szakkivitelező fogja elvégezni. Az építési kivitelezési munkálatok pénzügyi ütemezését a 2 egyenlő részre osztással tervezzük, azaz a kivitelezők ütemenként (azaz ebben a mérföldkőben is) összesen bruttó: 44.743.370 Ft összegű számlát állítanak ki. A projektmenedzsment tovább folytatja munkáját. Működésének tervezett költsége ebben az időszakban: bruttó: 1.279.534 Ft. A kötelező tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása tevékenység megvalósítási szakaszának tevékenységeit és költségét ehhez a mérföldkőhöz rendeltük. Ennek keretében a honlap folyamatos frissítése mellett 1 db „C” típusú tájékoztató táblát készítünk el és azt a beruházás egyik, a nyilvánosság által is gyakran látogatott helyszínén, a Városi Sporttelepen helyezük el. A megvalósítás időszakában folyamatosan készítünk fotókat, melyből összeállítjuk a kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációt. A nyilvánosság biztosítása tevékenység tervezett költségvetése bruttó: 421.030 Ft.</p>
---	-------------	---



4	2018.12.31.	<p>Ebben az ütemben folytatódhatnak az érdemi csatornaépítési és felújítási kivitelezési munkák. Az időjárási körülményektől függően, a különböző helyszíneken és időpontokban, folytatódhatnak az irtási és földmunkák, a meglévő közművezetékek kiváltása és bevédése, a kútúrési munkák, a legkülönbözőbb műtárgyak építése, illetve a zárt és nyíltárkos csatornaépítési munkálatok. Ezeknek ebben a mérőföldköben be kell fejeződniük. Az építési kivitelezési munkálatok pénzügyi ütemezését a 2 egyenlő részre osztással tervezzük, azaz a kivitelezők ütemenként (azaz ebben a mérőföldköben is) összesen bruttó: 44.743.370 Ft összegű számlát állítanak ki. A kivitelezési munkák szakszerűségének ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen a műszaki ellenőr megbízása, mely ebben a mérőföldköben is folytatódik. A műszaki ellenőr díjazását kéthavonta (ütemenként) képeztük el, melynek költsége ütemenként (így ennél az ütemnél) is 526.352 Ft-ra tervezzük. A projektmenedzsment is tovább folytatja munkáját. Működésének tervezett költsége ebben az időszakban: bruttó: 1.160.762 Ft. Ebben az időszakban kezdetét veszik a vízgazdálkodással kapcsolatos, a természetes vizek tudatos használatát népszerűsítő kampány rendezvények is, de a felmerülő költségek elszámolását még nem tervezzük.</p>
5	2019.06.30.	<p>A projekt záró mérőföldkövében a projektmenedzsment tevékenységének súlypontja az építési beruházásról áttérrelődik a vízgazdálkodással kapcsolatos, a természetes vizek tudatos használatát népszerűsítő kampány rendezvényekre, és ismét előtérbe kerülnek nyilvánosság biztosítását szolgáló tevékenységek. Előkerülnek a projektzárással kapcsolatos egyéb feladatok is. A projektmenedzsment működésének tervezett költsége az 2 hónapos záró időszakban forrásfelhasználás arányosan számolva: bruttó: 28.342 Ft-ra kalkuláljuk. A nyilvánosság biztosítását szolgáló tevékenységek projekt megvalósítását követő szakaszban is folytatódnak. Ekkor 1 db sajtóközleményt küldünk ki a projekt zárásáról és összegyűjtjük a sajtómegjelenéseket. Befejezzük a TÉRKÉPTÉR nevű felületet feltöltését a projekthez kapcsolódó tartalommal. A kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység záró szakaszának költségeit: 52.629 Ft-ra kalkuláljuk. Ebben az időszakban befejeződnék a vízgazdálkodással kapcsolatos, a természetes vizek tudatos használatát népszerűsítő kampány is.</p>



Körösladány Város Önkormányzata
Kedvezményezett


P.H.



Magyar Államkincstár
Békes Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt:  2017. év ... 05. ... hónap 26. napján.



Kelt: Békéscsaba, 2017. év ... 05. ... hónap 29. napján.




A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010
 Kedvezményezett: Körösladány Város Önkormányzat


Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4	zárt csapadékvíz szakasz kialakítása	zárt csapadékvíz szakasz kialakítása	123,5	fm	
4	KG Pvc grav.vezeték kiépítése	KG Pvc grav.vezeték kiépítése	570	fm	
4	Nyílt árkos csapadékvíz csat. felújítása	Nyílt árkos csapadékvíz csat. felújítása	366	fm	
4	Száraz meder építés	Száraz meder építés	42,5	fm	


 Körösladány Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt:  2017. év 05. hónap 26. napján.




 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2017. év 05. hónap 29. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010
 Kedvezményezett: Körösladány Város Önkormányzat


A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza	2017.06.01	0	2019.06.30	1102	1102	1102
Bel és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza			2020.06.30	0	1102	1102
Bel és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza			2021.06.30	0	1102	1102
Bel és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza			2022.06.30	0	1102	1102
Bel és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza			2023.06.30	0	1102	1102
Bel és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza			2024.06.30	0	1102	1102

Körösladány Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: 2018. év 05. hónap 26. napján



Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet


P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2018. év 05. hónap 29. napján.


BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott Kardos Károly, mint Körösladány Város Önkormányzat aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010 azonosító számú projekttel kapcsolatban Körösladány Város Önkormányzata a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt.: *Kardos*....., 2017. év⁰⁵..... hónap ²⁶..... napján



Körösladány Város Önkormányzata
Kedvezményezett



81

Nem konzorcium formában valósul meg a projekt, a melléklet a pályázóra nem releváns.


KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS






KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010
 Kedvezményezett: Körösladány Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Körösladány Város Önkormányzat	Építés	70 462 000- Ft	Kbt 115.§ szerinti nemzeti eljárás rend	


 Körösladány Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



P.H.

Kelt: , 2017. év . hónap  napján.



Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2017. év . hónap  napján.







RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Körösladány Város központja mellett (Wenckheim utca és a Sebes – Körös töltés közötti részen), a holtág és a városi sporttelep közötti, elhanyagolt, baleset- és fertőzésveszélyes területének, valamint a Sebes-Körös holtág teljes rehabilitációjának, a városközponthoz méltó, urbanizált környezeti kialakítása valósulna meg, a sport-telepi csapadékcatorna, valamint a Petőfi téri csapadékcatorna vizének eljuttatásával a Sebes-Körös holtágba.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



PROJEKT HELYSZÍNE

Helység: Körösladány
Irányítószám: 5516
Régió: Dél-Alföld
Megye: Békés
Kistérség: Szeghalomi
Járás: Szeghalmi

Helyrajzi számok: 0225/2 (elsődleges helyszín), 1840/2, 1840/3, 1840/4, 1841, 1842, 1843/1, 1843/2, 1844, 1845/1, 1845/2, 1846/4, 1846/8, 1846/9, 1847, 1848/1, 1848/2, 1860, 1861, 1868, 1870, 1871,



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 105 227 920-

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x	
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	C	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt: *Kovács*, 2018. 05. 26.


[Signature]
Kedvezményezett cégszerű aláírása
Hivatalos képviselő neve
beosztása



[Handwritten mark]

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem konzorcium formában valósul meg a projekt, a kért melléletek a pályázóra nem relevánsak.




NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

13. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010
Kedvezményezett: Körösladány Város Önkormányzat

Alulírott Kardos Károly, mint Körösladány Város Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010** azonosító számú, (Belterület védelmét szolgáló fejlesztés a Sebes-Körös mentett oldalán nyomás csökkentő kútsor építésével, valamint a sporttelepi csatornahálózat rekonstrukciójával) című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egység ár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	828900	223 803	1 052 703	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	828 900	223 803	1 052 703	utófinanszírozás		




Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	2 072 400	559 548	2 631 948	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1 657 900	447 633	2 105 533	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1 657 900	447 633	2 105 533	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	70 462 000	19 024 740	89 486 740	utófinanszírozás	
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	2 486 800	671 436	3 158 236	utófinanszírozás	
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1 657 900	447 633	2 105 533	utófinanszírozás	



Handwritten signature

Handwritten mark

Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	828 900	223 803	1 052 703	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	414 400	111 888	526 288	utófinanszírozás
Elszámolható költségek:						105 227 920-

Kelt: Körösladány, 2017. 05. hónap. 28. napján

.....
 Körösladány Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H





EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

- A Projektelőkészítő Tanulmány 2.13 „Fenntartás bemutatása” pontjának kiegészítése, melyben részletesen kifejtésre kerül a projekt pénzügyi fenntarthatóságának biztosítása.
- Nyilatkozat az indikátor érték változásáról

Körösladány Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



Kelt *Ally*....., 201*4* év*05*..... hónap *26* napján.

