Projekt elszámolható költségei

Projekt azonosító: **DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0001**

elszámolható költség: **513 537 576**
megítélt támogatás: **484 368 642**

Időszakok-támogatható tevékenységek	*Projekt előkészítés*	*Projekt menedzsment költségei*	*Építés, felújítás, bővítés*	*Eszköz beszerzés*	*Immateriális javak beszerzése*	*Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)*	*Tervek, tanulmányok, készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)*	*Rendezvény-szervezés*	*Nyilvánosság biztosítása*	*Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)*	*Könyvvizsgálói díjak*	*Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)*	***Előlegigénylléssel érintett költségtípusok összesen***	***Összesen***	***Összesen évek szerint***		
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)																	
Előlegigénylés (X-szel jelölve)[1]	x	x	x	x		x		x	x		x						
Felmerülő költségek	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)		Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)		
2006. év II. félév													0	0	0		
2007. év I. félév													0	0			
2007. év II. félév													0	0	0		
2008. év I. félév													0	0			
2008. év II. félév													0	0	0		
2009. év I. félév	9 252 000	1 170 000											10 422 000	10 422 000			
2009. év II. félév		1 950 000	71 845 406			842 430		500 000	500 000				75 637 836	75 637 836	86 059 836		
2010. év I. félév		1 950 000	143 690 813			1 684 635							147 325 448	147 325 448			
2010. év II. félév		1 950 000	143 690 813			1 684 635							147 325 448	147 325 448	294 650 896		
2011. év I. félév		780 000	119 742 344	9 600 000		1 404 500		500 000	500 000		300 000		132 826 844	132 826 844	132 826 844		
Összesen	**9 252 000**	**7 800 000**	**478 969 376**	**9 600 000**	**0**	**5 616 200**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**300 000**	**0**	**513 537 576**	**513 537 576**	**513 537 576**		
						Támogatás mértéke:	***94,320000%***									***Igényelhető előleg***	
Támogatás													***Előlegigénylléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen***	***Összesen***	***Összesen évek szerint***	***Összesen:***[2] ***35%***	***TSZ kötéskor igényelhető***[3]
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009. év I. félév	8 726 486	1 103 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 830 030	9 830 030		3 440 510	
2009. év II. félév	0	1 839 240	67 764 587	0	0	794 580	0	471 600	471 600	0	0	0	71 341 607	71 341 607	81 171 637	24 969 562	
2010. év I. félév	0	1 839 240	135 529 175	0	0	1 588 948	0	0	0	0	0	0	138 957 363	138 957 363		48 635 076	
2010. év II. félév	0	1 839 240	135 529 175	0	0	1 588 948	0	0	0	0	0	0	138 957 363	138 957 363	277 914 725	48 635 076	
2011. év I. félév	0	735 696	112 940 979	9 054 720	0	1 324 724	0	471 600	471 600	0	282 960	0	125 282 279	125 282 279	125 282 279	43 848 797	
Összesen	**8 726 486**	**7 356 960**	**451 763 916**	**9 054 720**	**0**	**5 297 200**	**0**	**943 200**	**943 200**	**0**	**282 960**	**0**	**484 368 642**	**484 368 642**	**484 368 642**	**169 529 021**	**28 410 072**

Segédlet:

[1] *Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége.*

[2] *Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.*

[3] *Amennyiben az előlegigénylléssel érintett projektelemekre jutó támogatás meghaladja a 150 MFt-ot, valamint a projekt megvalósítási időszaka meghaladja az 1 évet.*

x

Cégszerű aláírás

Kőrösladány Polgármesteri Hivatal 5516 Kőrösladány, Dózsa Gy. u. 2.

Kőrösladány Város Önkormányzat 5516 Kőrösladány, Dózsa Gy. u. 2. 1.

DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0001